



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสถาพร สมจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ แยกได้ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑๙	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๒	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

๓. โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน๑๙.....ครั้ง รวมเงิน ๓,๙๗๐,๗๐๐.๐๐ บาท
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
จำนวน๒.....ครั้ง รวมเงิน ๑,๔๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นเงิน.....๙๙.๙๙.....% ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด
- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ %

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งต้องหยุดชะงัก
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความไม่เข้าใจในการตีความอย่างชัดเจน
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาและตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรัฐบาลประกาศ ล็อคดาว์นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน ไม่เป็นตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปัญหาระยะเวลาในการดำเนินการ ในการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการที่เร่งด่วน กระชั้นชิด อาจ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ เช่น พิมพ์ข้อมูลตัวเลขหรือข้อความจัดซื้อ จัดจ้างในระบบผิด

ข้อเสนอแนะการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. จัดอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยขอความร่วมมือทุกสายงานให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรม

๒. สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกสายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเร่งรัดงานให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนด

๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนกรณีตัวอย่าง ต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละสายงานได้ศึกษาและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

๔. กำกับและติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยงานพัสดุมีแผนกำกับระยะเวลาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Timeline) เป็นรายการโครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้จริง		ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ และชุดลอกร่องน้ำ ขอยวัด เขาลักขณ์จันทร์- วังหิน ม.๖	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๒	โครงการวางซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำตกแก่งน้อยสนาม กีฬา	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ และชุดลอกร่องน้ำ ม.๔	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ และชุดลอกร่องน้ำ ม.๕	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอย อบต.เก่า	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
	โครงการวางท่อระบายน้ำ และชุดลอกร่องน้ำวัดปาก แพรก ม.๒	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๖	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตะล่อม - โรงเหล็ก ม.๖	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐			/	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๗	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยกระดุก ม.๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประชาอุทิศ แยกแหลมสะเดา ม.๒	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐					/	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.๔	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐					/	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกทุ่งสะท้อน - เขา กำพูน ม.๖ ช่วงที่ ๒	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐					/	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐					/	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองใหญ่ ม.๓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐					/	ข้อบัญญัติงบประมาณ

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้จริง		ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเพชรเกษม - ดอนปอนน้ำ ซอย ๒/๑ ม. ๔	๔๙๖,๐๐๐.๐๐		๔๙๖,๐๐๐.๐๐					/	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๑๔	โครงการซ่อมแซมและขุดลอกฝายน้ำล้นสนามมิตร ม. ๔	๓๔๓,๐๐๐.๐๐		๓๔๓,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบบคลอง บางสะพานน้อย หมู่ที่ ๕	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๖๗๘,๐๐๐.๐๐		๒๒,๐๐๐.๐๐			/	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม. ๒	๒๖๔,๐๐๐.๐๐		๒๖๔,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม. ๓	๒๕๘,๐๐๐.๐๐		๒๕๘,๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๘	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก สายปากแพรก - ตลาดบางสะพานน้อย ม. ๒	๗๖๑๐๐.๐๐		๗๖๑๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๙	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาม แยก สายปากแพรก - บ้านหนองห้วยผาด ม. ๒	๘๑๘๐๐.๐๐		๘๑๘๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๒๐	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก สายดอนเจริญ - พุ่งสะท้อน ม. ๖	๔๘๘๐๐.๐๐		๔๘๘๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้ำตกแก่งน้อย - สนามกีฬา ม. ๑	๔๐๐๐๐.๐๐		๔๐๐๐๐.๐๐					/	ตั้งจ่ายรายการใหม่
รวม		๕,๔๑๐,๗๐๐.๐๐		๕,๓๗๘,๗๐๐.๐๐		๓๒,๐๐๐.๐๐				